

NOVO GAMA/GO
CRONOGRAMA PARA PRORROGAÇÃO FASE DE RECURSO

| Etapa | Atividade | Prorrogação |
|--------------|---|----------------------------------|
| 01 | Publicação do Edital | 06/11/2023 |
| 02 | Período de inscrições | 06/11 a 29/11/2023 |
| 03 | Período de análise de mérito (1ª Etapa) | 30/11 a 04/12/2023 |
| 04 | Publicação Resultado Preliminar da seleção | 06/12/2023 |
| 05 | Período de interposição de recurso | 06/12 a 13/12/2023 |
| 06 | Período de análise de recurso | 14/12/2023 |
| 07 | Devolutiva do resultado dos recursos | 15/12/2023 |
| 08 | Publicação final dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados | 15/12/2023 |
| 09 | Entrega dos documentos dos projetos selecionados (2ª Etapa) | 15/12 a 20/12/2023 |
| 10 | Habilitação documental dos projetos selecionados | 21/12/2023 |
| 11 | Publicação e homologação do resultado final | 22/12/2023 |
| 12 | Período de interposição de recurso para os possíveis inabilitados | 22/12 a 26/12/23 |
| 13 | Chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural | 22/12 a 27/12/2023 |
| 14 | Publicação e homologação do resultado final dos recursos dos projetos inabilitados e chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural, caso haja novos habilitados | 27/12/2023 |
| 15 | Pagamento aos selecionados | A partir do dia 26/12 |
| 16 | Prazo de execução dos projetos | 210 dias após recebimento |
| 17 | Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto | 30 dias após término da execução |