

NOVO GAMA/GO**CRONOGRAMA PARA PRORROGAÇÃO FASE DE RECURSO**

Etapa	Atividade	Prorrogação
01	Publicação do Edital	06/11/2023
02	Período de inscrições	06/11 a 29/11/2023
03	Período de análise de mérito (1ª Etapa)	30/11 a 04/12/2023
04	Publicação Resultado Preliminar da seleção	06/12/2023
05	Período de interposição de recurso	06/12 a 13/12/2023
06	Período de análise de recurso	14/12/2023
07	Devolutiva do resultado dos recursos	15/12/2023
08	Publicação final dos projetos selecionados, suplentes e desclassificados	15/12/2023
09	Entrega dos documentos dos projetos selecionados (2ª Etapa)	15/12 a 20/12/2023
10	Habilitação documental dos projetos selecionados	21/12/2023
11	Publicação e homologação do resultado final	22/12/2023
12	Período de interposição de recurso para os possíveis inabilitados	22/12 a 26/12/23
13	Chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural	22/12 a 27/12/2023
14	Publicação e homologação do resultado final dos recursos dos projetos inabilitados e chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural, caso haja novos habilitados	27/12/2023
15	Pagamento aos selecionados	A partir do dia 26/12
16	Prazo de execução dos projetos	210 dias após recebimento
17	Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto	30 dias após término da execução